SafeTrack

Plan de Trabajo Actualizado y Proyectos de Mantenimiento

¿Qué es SafeTrack?

SafeTrack es un plan de un año de duración para mejorar la seguridad y confiabilidad del sistema de Metrorail. El plan pone la seguridad en primer lugar al completar más trabajo en las vías y dar prioridad a las reparaciones más necesarias. Además, 15 “Proyectos de Mantenimiento” planificados durante todo el año provocarán cierres de segmentos en las líneas ferroviarias o el uso continuo de una sola vía durante períodos prolongados. Si bien sabemos muchos pasajeros se verán afectados, esta es la única forma de completar el trabajo de una manera oportuna que maximice la seguridad. Le damos las gracias por su paciencia.

Detalles del Proyecto

- Los 15 Proyectos de Mantenimiento (enumerados a continuación) son los proyectos principales de trabajo de vías que provocarán el uso continuo de una sola vía o cierres completos de ciertos segmentos de líneas. Esto afectará gravemente tanto a los pasajeros ocasionales como a los viajeros regulares de estas líneas.
- Habrá un aumento en los trabajos de mantenimiento de las vías por las noches, fines de semana y durante algunas horas pico. Revise siempre en wmata.com e inscríbase en MetroAlerts para mantenerse informado antes de viajar.
- Metrorail ahora cierra a la medianoche, durante la duración del Proyecto de Mantenimiento ‘SafeTrack’, los 7 días de la semana. El último tren partirá de su estación antes de la medianoche. Para más información consulte la página web wmata.com/stations.

Estas son importantes interrupciones en el servicio que causarán aglomeraciones y retrasos. Aunque se proporcionará algún servicio de autobús durante los cierres, debe considerar opciones alternas de desplazamiento durante los Proyectos de Mantenimiento que afecten a su línea.

Para actualizaciones en tiempo real, inscríbase en MetroAlerts en wmata.com/metroalerts

metroAlerts

Proyecto	Fecha	Líneas Afectadas	Estaciones Afectadas	Tipo de Trabajo	Duración
1	6/4 – 6/16	OR SV	East Falls Church a Ballston	Una sola vía	Completado
2	6/18 – 7/3	OR SV BL	Eastern Market a Minnesota Ave/Benning Rd	Cierre	Completado
3	7/5 – 7/11 Empieza a las 8 p.m. el 7/5	YL BL	Reagan National Airport a Braddock Rd	Cierre	Completado
4	7/12 – 7/18	YL BL	Reagan National Airport a Pentagon City	Cierre	7 días
5	7/20 – 7/31	OR SV	East Falls Church a Ballston	Una sola vía	12 días
6	8/1 – 8/7	RD	Takoma a Silver Spring	Una sola vía	7 días
7	8/9 – 8/18	RD	Shady Grove a Twinbrook	Una sola vía	10 días
8	8/20 – 9/5	YL BL	Franconia-Springfield a Van Dorn St	Una sola vía	17 días
9	9/9 – 10/20	OR	Vienna a West Falls Church	Una sola vía	42 días
10	10/10 – 11/1	RD	Fort Totten a NoMa-Gallaudet U	Cierre	23 días
11	11/3 – 11/11 Empieza a las 10 p.m. el 11/ 2	OR SV	East Falls Church a West Falls Church	Una sola vía	9 días
12	11/12 – 12/6	GR YL	Greenbelt a College Park	Una sola vía	25 días
13	12/7 – 12/24 Excepto el 12/17 por la mañana	BL	Rosslyn a Pentagon	Cierre	18 días
14	1/2 –1/13 y 1/23 –2/3* Empieza a las 10 p.m. el 1/22	YL BL	Braddock Rd a Huntington/Van Dorn St	Una sola vía	24 días
15	3/6 – 3/19	OR SV	East Falls Church a West Falls Church	Una sola vía	14 días

* Nota: No habrá trabajo en las vías durante la semana de la Inauguración Presidencial (15-21 de enero de 2017)

Para más información, visite **wmata.com/safetrack** o llame al **(202) 637-7000**.